




Nivel 1.



Nivel 2



Nivel 3. La estrategia de en materia de educación, se despliega en función del modelo geopolítico de explicación del fenómeno de las adicciones.



Calendario de actividades del proyecto general.

Año 2005

	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Planificación a Tiempo cero											
- Reunión, negociación y coordinación de las instituciones y ONG's involucradas. - Estrategias básicas de acción. Implementación - JND. Acciones iniciales de trabajo y redefinición.											
Instrumentación básica y diseño metodológico.											
Ejecución											
Diseño metodológico											
Monitoreo, evaluación continua.											
Tiempo cero II											
- Elaboración de políticas públicas participativas. - Rectificaciones o ratificaciones de la ejecución anterior.											